

CRONOPROGRAMMA													
ATTIVITA'	MESI DI ESPLETAMENTO ATTIVITA'												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fase 1- Metodologia ed indirizzi di piano													
Fase 2- Riordino delle conoscenze													
Fase 3- Fase della risposta													
Fase 4 - Fase Piano													
Fase 5 - Adozione del Piano dal Consiglio Comunale, Pubblicazione segreteria, nel BURAS, avviso albo pretorio,													
Fase 6 - Inoltro del Piano e della Delibera di C.C. all'UTP per eventuali osservazioni - Eventuale adozione della VAS e inizio procedimento - Osservazioni da parte dei cittadini - eventuale incontro pubblico per VAS													
Fase 7 -Esame delle osservazioni dell'UTP enti vari e degli interessati in Consiglio Comunale, e quelli derivanti dall'eventuale procedimento di VAS - Eventuale revisione e/o adeguamento - Approvazione definitiva della revisione del PUL in Consiglio Comunale													
Fase 8 - Inoltro all'UTP della Delibera del C.C. di Approvazione del Piano e delle eventuali tavole modificate - per l'ottenimento del parere ai sensi dell'art 9 comma 5 della L.R. 28/98 e per la trasmissione alla competente soprintendenza -Ottenimento da parte dell'UTP del parere di competenza ai sensi dell'art. 9 comma 5 dell L.R. n.28/98 e del parere della Competente Soprintendenza													
Fase 9 - Pubblicazione del PUL sul B.U.R.A.S. ed entrata in vigore													

Totale tempistica (giorni):	210	+	180	=	390
Ribasso offerto in sede di gara:					
Tempistica contrattuale (giorni):	<u>210</u>	+	180	=	390