



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA UNIONE DEI COMUNI DELLA GALLURA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE


Comuni di Arzachena - La Maddalena - Palau - Sant'Antonio di Gallura - Telti

CUP B46G17000060002

Codice Intervento: VL_LLP_060

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DELIBERA CIPE N.26/2016
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA SARDEGNA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



All.
1.13

Cronoprogramma

Il Responsabile Unico
del Procedimento:
Dott.ssa Barbara Pini

PROGETTAZIONE:
Ing. Gianmarco Manis



STUDIO DI INGEGNERIA - PROGETTAZIONE E CONSULENZA

ING. GIANMARCO MANIS

VIA GOBETTI, 6 - 09036 GUSPINI (VS)

TELEFONO: 3471183763
FAX: 1782720889
EMAIL: ING.MANIS@GMAIL.COM
PEC: GIANMARCO.MANIS@INGPEC.EU

CRONOPROGRAMMA	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERCOMUNALE – CUP: B46G17000060002 Progetto Definitivo-Esecutivo INTERVENTI ARZACHENA - LA MADDALENA - PALAU - TELTI - SANT'ANTONIO DI GALLURA	
UNIONE DEI COMUNI DELLA GALLURA	
FASI	DURATA
1	Accantieramento Intervento La Maddalena
2	Accantieramento Intervento Palau
3	Installazione barriere stradali La Maddalena
4	Installazione barriere stradali Palau
5	Smantellamento cantieri Palau e La Maddalena - pulizia
6	Accantieramento Intervento Arzachena
7	Demolizione manto stradale ammalorato - danneggiato - Arzachena
8	Rifacimento binder e strato di usura Arzachena
9	Installazione griglie e cunette alla francese
10	Installazione barriere stradali Arzachena
11	Smantellamento cantiere Arzachena - pulizia
12	Accantieramento Intervento Sant'Antonio di Gallura
13	Installazione griglie - Sant'Antonio di Gallura
14	Smantellamento cantiere Sant'Antonio di Gallura - pulizia
15	Accantieramento Intervento Telti
16	Installazione barriere - Telti
17	Smantellamento cantiere Telti - pulizia
36 GG	