

UNIONE DEI COMUNI DELLA GALLURA

OGGETTO:

RETE DEI PARCHI MEMORIA E NATURA – RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCHIVA DENOMINATA “PARCO DI SAN GIUSEPPE” NEL COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA - CIG 9140243F1F - CUP B27B17000790006

Ditta : DANI.ELE COSTRUZIONI - Via Enzo Ferrari S.N.C. - 07014 Ozieri (SS)

PROCESSO VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI **(art. 12 D.M. 49/2018)**

L'anno **2023** il giorno **07** del mese di **Giugno**, in Sant’Antonio di Gallura, la sottoscritta Arch. Francesca Sanna Direttore dei lavori,

- Visto il progetto dei lavori su indicati i quali sono stati assunti con contratto del 16/11/2022 dall'Impresa DANI.ELE COSTRUZIONI;

Considerato

- che la consegna dei lavori ha avuto luogo il 18 Novembre 2022 e gli stessi dovevano essere compiuti ai termini definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi e perciò dovevano essere ultimati entro il giorno 17 Marzo 2023;

- che è stata concessa dal R.U.P. una proroga di 75 giorni naturali e consecutivi, per cui la scadenza del tempo utile rimaneva fissata per il 30/05/2023

Vista la comunicazione dell'impresa in data 30/05/2023 di intervenuta ultimazione dei lavori in pari data, salvo piccole lavorazioni marginali;

HA PROCEDUTO

Nel giorno sopraindicato, in contraddittorio con l'impresa, alla verifica dei lavori eseguiti sulla base degli atti contrattuali, riscontrando che l'opera è completa in ogni sua parte;

C E R T I F I C A

Che alla data del sopralluogo sono state completate anche le lavorazioni marginali indicate nella comunicazione di intervenuta ultimazione inviata dall'impresa in data 30/05/2023 (montaggio dei sanitari) e che pertanto i lavori in oggetto possono essere considerati ultimati alla data del 30/05/2023 quindi entro il termine contrattuale ai fini di quanto previsto dal contratto di appalto e dal capitolato speciale.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

V° IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

NOTE:

